



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 26<sup>ου</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 26/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ»**

Σήμερα την 20<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από και 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά *κατόπιν της υπ'αριθμ.4817/16-10-20 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) & 67 του Ν.3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 , ήτοι:*

**A.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**Παρόντες**

1) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Μέλλου Μαρία, 3.) Καραγιάννης Κων/νος ,4.) Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία,5.) Λίτσας Κων/νος, 6.)Σούχλα Στυλιανή, 7.)Παντελής Βασίλειος, 8..)Ανδρέου Χρυσούλα,9.) Αναστασιάδης Γεώργιος,10.) Θεοδωροπούλου Σοφία,11.) Καραγιάννης Γεώργιος,12.) Σούχλας Σωτήριος,13.) Σαμπάνης Δημήτριος (αποχώρησε στο 10<sup>ο</sup> θέμα),14.) Αθανασίου Σάββας (αποχώρησε στο 5<sup>ο</sup> θέμα),15.) Λαζάρου Κων/νος

**Απόντες**

1) Πατουλιάς Κωνσταντίνος,2.) Λεσιώτης Σπυριδών,3.) Γαλουτζή-Σαμπάνη Χρυσούλα ,4.)Καρνέζης Σπυριδών,5.) Κεραμίδας Γεώργιος, 6..)Μέλλος Ιωάννης

(Οι κ.κ. Κεραμίδας και Καρνέζης ενημέρωσαν τηλεφωνικά τον Πρόεδρο για τον λόγο της απουσίας τους)

**B.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυριδών, Παρών.**

**Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

**Παρόντες**

1)Μαργαρώνης Κων/νος,Κ.Κουνουπίτσας,2.)Χατζίνας Γεώργιος,Κ.Μεγαλοχωρίου, 3.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης,

**Απόντες**

1.) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ.Τακτικούπολης,2.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος, Κ.Δρυόπης, 3.)Λαζάρου Ελευθέριος, Κ.Λουτροπόλεως , 4.)Ντάνος Αθανάσιος , Κ.Τροιζήνος , 5.)Λίλλος

Σπυρίδων,Κ.Καρατζά,6) Μούγιου Μαρία, Κ. Άνω Φαναρίου,7.) Γερασίμου Ευάγγελος, Κ.Γαλατά.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος

**Αριθμός Θέματος: 3ου Η/Δ.**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 170/2020**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ»**

Ο Πρόεδρος αφού έθεσε στο Δ.Σ. το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως δίνει τον λόγο στον κ. Λίτσα, ο οποίος θέτει υπόψη του Συμβουλίου το υπ αριθ. 751739/6-10-20 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προτείνοντας την έγκρισή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :**

Κατά πλειοψηφία την Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», μέχρι **28-2-2021**, με αναθεώρηση, ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με το υπ αριθ. 751739/6-10-20 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων .

Μειοψηφούντος του κ. Αθανασίου.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ