



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Α.Α (50/21)

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 5/2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

ΘΕΜΑ : 1^η Παράταση Προθεσμίας για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια, Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων», Συμβατικού Αντικειμένου 158.232,50 € (πλέον Φ.Π.Α) αναδόχου:Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

Σήμερα την 9^η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:00 έως 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4635/19,αρθ..184,παρ.1,σύμφωνα με την 18318/13-3-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και κατόπιν της υπ'αριθμ.1092/5-3-21 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών έλαβαν μέρος 12, ήτοι:

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1.) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Μέλλου Μαρία, 3.)Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία,5.) Λίτσας Κων/νος, 6.) Αναστασιάδης Γεώργιος,7.) Σούχλας Σωτήριος,8.)Λαζάρου Κων/νος,9.)Καραγιάννης Γεώργιος,10.) Θεοδωροπούλου Σοφία,11.) Μέλλος Ιωάννης,12.) Σαμπάνης Δημήτριος

Απόντες

1.)Καραγιάννης Κων/νος,2.) Καρνέζης Σπυρίδων,3.) Ανδρέου Χρυσούλα, 4.)Σούχλα Στυλιανή,5.) Κεραμίδας Γεώργιος ,6.) Παντελής Βασίλειος,7.) Αθανασίου Σάββας,8.)Πατουλιάς Κωνσταντίνος,9.) Γαλουντζή-Σαμπάνη Χρυσούλα

Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1.) Ντάνος Αθανάσιος, Κ. Τροιζήνος, 2.) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ. Τακτικούπολης, 3.) Μούγιου Μαρία, Κ. Άνω Φαναρίου, 4.) Χατζίνας Γεώργιος, Κ. Μεγαλοχωρίου, 5.) Λαζάρου Ελευθέριος, Κ. Λουτροπόλεως, 6.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης, 7.) Λίλλος Σπυρίδων, Κ. Καρατζά, 8.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος, Κ. Δρυόπης, 9.) Γερασίμου Ευάγγελος, Κ. Γαλατά., 10.) Μαργαρώνης Κων/νος, Κ. Κουνουπίτσας

Τα πρακτικά της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος

Αριθμός θέματος 1^ο ΠΡΟ -ΗΜ.Δ

Α.Α 50/21

ΘΕΜΑ : 1^η Παράταση Προθεσμίας για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια, Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων», Συμβατικού Αντικειμένου 158.232,50 € (πλέον Φ.Π.Α) αναδόχου: Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το πρώτο προ ημερησίας διατάξεως θέμα γνωρίζει στο σώμα ότι **το παρόν εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7. του Ν 3852/2010 και κατόπιν πρότασης του κ. Λίτσα..**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. Ν3463/06 για να συζητηθεί θέμα ως κατεπίγειο και να ληφθεί απόφαση για αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα είναι κατεπίγειο.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Ομόφωνα εγκρίνει προς συζήτηση το ανωτέρω θέμα

Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Λίτσα ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ αριθ. 184919/8-3-21 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, προτείνοντας την έγκρισή του.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 1^η Παράταση Προθεσμίας για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια, Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων», Συμβατικού Αντικειμένου 158.232,50 € (πλέον Φ.Π.Α) αναδόχου: Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, μέχρι την 24-3-2021, σύμφωνα με το υπ αριθ. 184919/8-3-21 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ